

Планы работы по введению ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью.

В подготовительный период (2015 - 2016 учебный год) запланированы следующие организационно-содержательные мероприятия:

№	Мероприятия.	Сроки	Ответственные
1.	Создание рабочей группы по сопровождению внедрения ФГОС.	сентябрь	Заместители директора по УВР и ВВР.
2.	Анализ требований ФГОС к структуре, условиям и результатам освоения Программы обучающимися с умственной отсталостью. Определение проблемных точек, объема и характера (доработка, разработка заново, корректировка и пр.) необходимых изменений в существующее информационно-методическое оснащение, систему работы образовательной организации.	октябрь-ноябрь	Заместители директора по УВР и ВВР, методист, рабочая группа.
3.	Разработка необходимой документации. Приведение условий реализации к проектным требованиям. Обсуждение и утверждение документов в образовательной организации.	декабрь	Заместители директора по УВР и ВВР, методист, рабочая группа.
4.	Проведение педагогического совета "Формирование профессиональной компетентности педагога в условиях введения ФГОС: проблемы и решения".	январь	Заместители директора по УВР и ВВР, методист, методические объединения.
5.	Разработка Адаптированной основной образовательной программы, Программы коррекционной работы, Специальной индивидуальной образовательной программы и др.	январь-март	Заместители директора по УВР и ВВР, методист, рабочая группа, руководители МО, педагоги школы.
6.	Подготовка каждого члена педагогического коллектива к реализации ФГОС через разработку необходимого учебно-методического оснащения процесса обучения (рабочих программ, дидактических материалов и пр.) с учетом	ноябрь-апрель	Заместители директора по УВР и ВВР, методист, рабочая группа, руководители МО, педагоги школы.

	рекомендаций, разработанных рабочей группой и соответствующих внутренних локальных актов учреждения.		
7.	Мониторинг готовности образовательной организации к введению ФГОС.	май	Заместители директора по УВР и ВВР.